
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Ростовская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная средаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

Срок начала и

окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гуськов Игорь Александрович, Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Балина Лариса Валентиновна, Министр общего и профессионального образования Ростовской областиРуководитель регионального проекта

Жильцова Марина Александровна, Заместитель министра общего и профессионального образования

Ростовской области

Администратор регионального проекта

Государственная программа Ростовской области "Развитие образования"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством

предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1 Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их нахождения

посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2 Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.3 Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой образовательной

среды, ПРОЦ

31.12.2020 0,0000 0,0000 20,1000 38,3900 79,7200 79,7200Основной

показатель

7,3700

 (Ростовская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.4 Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, ПРОЦ

01.01.2021 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая

образовательная среда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено обновление материально-

технической базы образовательных организаций (филиалов) общего и среднего профессионального образования с целью внедрения цифровой

образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в

том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Значение количества организаций (филиалов), в которых обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды

К концу 2024 года в 1012 учреждениях общего и

профессионального образования в Ростовской области будет

обновлена материально-техническая база средствами

вычислительной техники, программным обеспечением и

презентационным оборудованием.

 

на 31.12.2020 - 101 ЕД

на 31.12.2021 - 287 ЕД

на 31.12.2022 - 517 ЕД

на 31.12.2023 - 1012 ЕД

на 31.12.2024 - 1105 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание за счет федеральной поддержки не

менее 340 центров образования «IT-куб» позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные

технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций)

среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора

будущей профессии и построения траектории собственного развития. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными

организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, которые в случае создания также учитываются на

федеральном уровне.

Значение количества центров образования «IT-куб» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. При подсчете

созданных центров «IT-куб» также необходимо учитывать ранее созданные 5 центров в следующих субъектах: Астраханская область, Вологодская

область, Краснодарский край, Новгородская область, Республика Татарстан. Число детей, охваченных деятельностью центров образования "IT-куб"

составит: в 2021 году – не менее 50 тыс. человек; в 2022 году – не менее 78 тыс. человек; в 2023 году – не менее 104 тыс. человек; в 2024 и

последующие годы – не менее 136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Отчет министерства общего и профессионального

образования Ростовской области о создании центров

цифрового образования детей «IT-куб» и наборе

обучающихся.

Создание к концу 2023 года за счет федеральной поддержки

центров цифрового образования 9 «IT-куб», позволит

обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне

продвижение компетенций в области цифровизации

(современные информационные технологии, искусственный

интеллект, большие данные, облачные пространства,

программирование и администрирование цифровых

операций) среди подрастающего поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней профориентации при

осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и

построения траектории собственного развития.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 9 ЕД

на 31.12.2024 - 12 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Образовательные организации обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1 0,00 364,41228,18 340,53 0,00 1 707,14774,02

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 185,52 346,25 357,13 758,54 0,00 1 647,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,18

228,18

189,77

0,00

0,00

364,41

364,41

0,00

0,00

774,02

774,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 707,14

1 707,14

189,77

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340,53

340,53

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1 0,00 17,4413,26 0,00 0,00 172,98142,27

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 11,39 0,00 17,09 139,43 0,00 167,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,26

13,26

13,26

0,00

0,00

17,44

17,44

0,00

0,00

142,27

142,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172,98

172,98

13,26

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 241,44 340,53 381,86

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ростовская область)

бюджеты государственных внебюджетных

916,29 0,00 1 880,12

0,00 374,22196,90 346,25 897,96 0,00 1 815,34

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 381,86241,44 340,53

0,00 0,00203,04 0,00

0,00 0,00 0,00

916,29 0,00 1 880,12

0,00 0,00 203,04

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 381,86241,44 340,53 916,29 0,00 1 880,12

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

20

2 Администратор регионального

проекта

Жильцова М.А. Заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пушкарева Е.А. Начальник отдела Жильцова М.А. 10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

20

5 Участник регионального

проекта

Гагацев Т.А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

6 Участник регионального

проекта

Дятлова О.В. заведующий Гагацев Т.А. 10

7 Участник регионального

проекта

Котова А.Б. Директор Балина Л.В. 10

8 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е.А. Начальник отдела Жильцова М.А. 10
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9 Участник регионального

проекта

Хлебунова С.Ф. Руководитель – Ректор Балина Л.В. 10

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л.В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

20

11 Участник регионального

проекта

Бакаленко Д.Ю. Главный специалист Пушкарева Е.А. 10

12 Участник регионального

проекта

Гагацев Т.А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л.В. 10

13 Участник регионального

проекта

Дятлова О.В. заведующий Гагацев Т.А. 10

14 Участник регионального

проекта

Котова А.Б. Директор Балина Л.В. 10

15 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е.А. Начальник отдела Жильцова М.А. 10

16 Участник регионального

проекта

Самсонюк Т.А. Начальник Управления

образования г.Волгодонска

Мельников В.П. 10

17 Участник регионального

проекта

Чернышова В.А. Начальник управления Кожухова Е.Н. 10
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6. Дополнительная информация

 Глоссарий Цифровая образовательная среда – подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий

развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют

на основе цифровых технологий. Целевая модель цифровой образовательной среды – модель комплексного функционирования ключевых компонентов

современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней,

включающая: модель профиля «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая

требования к педагогам и обучающимся; модель построения индивидуального учебного плана; модель автоматизации административных, управленческих

и вспомогательных процессов образовательной организации; модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную

среду. Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды. Технологии он-лайн обучения – технологии, обеспечивающие дистанционное освоение

образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств. позволяющих передавать и

принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования «IT-куб» - это образовательная

организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным

общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров

цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. В рамках регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» планируется реализация следующих значимых мероприятий: внедрение целевой модели цифровой образовательной

среды, которая позволит во всех образовательных организациях на территории Российской Федерации создать профили «цифровых компетенций» для

обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы),

в том числе с правом зачета результатов прохождения он-лайн курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать

административные, управленческие и обеспечивающие процессы; обновление материально-технической базы профессиональных образовательных

организаций, направленной на качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой

образовательной среды; обновление информационного наполнения и функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций;

использование при реализации основных образовательных программ современных технологий, в том числе технологий виртуальной и дополненной

реальности и «цифровых двойников»; создание центров цифрового образования для детей «IT-куб».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды0

1

К концу 2024 года в 1012

учреждениях общего и

профессионального

образования в Ростовской

области будет обновлена

материально-техническая

база средствами

вычислительной техники,

программным

обеспечением и

презентационным

оборудованием.

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024

КТ: Принято решение о внедрении целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных и профессиональных

образовательных организациях Ростовской

области

1.1

Протокол Протокол

заседания комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бюджетам субъектов

Российской Федерации по

мероприятию "Внедрение

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях" в рамках

федерального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды

1.2

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

25.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

1.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Ростовской

области

1.4

Прочий тип документа

Список извещений о

проведении закупок

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

03.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственных

(муниципальных) контрактах внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.5

Прочий тип документа

Список заключенных

контрактов на закупку

товаров, работ, услуг по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Ростовской области

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

03.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг соответствия

приобретенного оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Ростовской области целям и

1.6

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ

РО «Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

задачам мероприятия

проведении мониторинга

соответствия

приобретенного

оборудования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Повышение квалификации управленческих

команд, сотрудников и педагогов

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций в Ростовской области по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Ростовской

области

1.7

Прочий тип документа

Отчет ГБУ ДПО РО

«Ростовский институт

повышения квалификации

и профессиональной

переподготовки

работников образования»

по программам

переподготовки кадров

Хлебунова С. Ф.,

Руководитель –

Ректор

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.8

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ

РО «Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

поставке товаров по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

организациях в

Ростовской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному контракту)

1.9

Прочий тип документа

Служебная записка

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области по результатам

оплаты товаров, работ,

услуг по внедрению

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Ростовской области

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в 101 образовательной

организации

1.10

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» о

внедрении целевой

модели цифровой

образовательной среды,

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

согласованный министром

общего и

профессионального

образования Ростовской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата оборудования.1.11

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления материально

технической базы общеобразовательных

организаций профессиональных

образовательных организаций в целях

внедрения цифровой образовательной среды.

1.12

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской

области,утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного

офиса,ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

2.Письмо минобразования

Ростовской области,

утверждающее перечень

образовательных

организаций,принимающи

х участие в реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательной среды.

3.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист).

4.Извещения о

проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями

1.13

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Заключены государственные

(муниципальные) контракты на закупку

оборудования для внедрения ЦОС.

1.14

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Гагацев Т. А.,

заместитель министра

общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

03.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование.

1.15

Прочий тип документа

Товарные накладные,акты

приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП25.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями.

1.16

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования» .

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата оборудования.1.17

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления материально

технической базы общеобразовательных

организаций профессиональных

образовательных организаций в целях

внедрения цифровой образовательной среды.

1.18

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской

области,утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного

офиса,ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

2.Письмо минобразования

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ростовской области,

утверждающее перечень

образовательных

организаций,принимающи

х участие в реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды.

3.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист).

4.Извещения о

проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на закупку

оборудования для внедрения ЦОС

1.19

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями.

1.20

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Закуплено,доставлено и налажено

оборудование

1.21

Прочий тип документа

Товарные накладные,акты

приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями.

1.22

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата оборудования.1.23

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления материально

технической базы общеобразовательных

организаций профессиональных

образовательных организаций в целях

внедрения цифровой образовательной среды.

1.24

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской

области,утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

внедрение цифровой

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательной среды.

2.Письмо минобразования

Ростовской области,

утверждающее перечень

образовательных

организаций,принимающи

х участие в реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды.

3.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист).

4.Извещения о

проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на закупку

оборудования для внедрения ЦОС

1.25

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

1.26

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

методическими рекомендациями.

аналитический центр

развития образования».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Закуплено,доставлено и налажено

оборудование

1.27

Прочий тип документа

Товарные накладные,акты

приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями.

1.28

Отчет Отчет ГАУ РО

«Региональный

информационно-

аналитический центр

развития образования».

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы утверждены

документы по приобретению оборудования,

расходных материалов, средств обучения и

воспитания для обновления материально

технической базы общеобразовательных

организаций профессиональных

образовательных организаций в целях

внедрения цифровой образовательной среды.

1.29

Прочий тип документа

1.Приказ минобразования

Ростовской

области,утверждающий

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного

офиса,ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды.

2.Письмо минобразования

Ростовской области,

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утверждающее перечень

образовательных

организаций,принимающи

х участие в реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды.

3.Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания

для внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист).

4.Извещения о

проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями.

1.30

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование.

1.31

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке1.31.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению цифровой

образовательной среды соответствии с

методическими рекомендациями

1.32

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата оборудования.1.33

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

2

Отчет министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области о создании

центров цифрового

образования детей «IT-

куб» и наборе

обучающихся. Создание к

концу 2023 года за счет

федеральной поддержки

центров цифрового

образования 9 «IT-куб»,

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

2.1

Протокол Протокол

заседания комиссии

Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации по

проведению отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Российской Федерации по

мероприятию "Создание

центров цифрового

образования детей" в

рамках федерального

проекта "Цифровая

образовательная среда"

национального проекта

"Образование"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.2

Приказ Приказ

образовательной

организации.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.3

Приказ Приказ

образовательной

организации.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за создание и

функционирование центра цифрового

образования детей  «IT-куб»

2.4

Приказ Приказ

минобразования

Ростовской области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

25.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

2.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Ростовской

области

Дятлова О. В.,

заведующий

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

для создания центра цифрового образования

детей «IT-куб»

2.6

Прочий тип документа

Список извещений о

проведении закупок

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Завершено приведение площадок

образовательной организации в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования детей «IT-куб»; доставлено,

установлено, налажено оборудование

2.7

Прочий тип документа

Письмо Управления

образования города

Ростова-на-Дону в адрес

министерства общего и

профессионального

образования Ростовской

области о завершении

работ по приведению

площадки в соответствие

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Мониторинг оснащения средствами

обучения и приведения оформления площадки

центра цифрового образования детей «IT-куб»

в соответствии с фирменным стилем

2.8

Прочий тип документа

Служебная записка ГАУ

РО «Региональный

информационно-

Котова А. Б.,

Директор

РРП

-

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

аналитический центр

развития образования» о

приведении площадки в

соответствие с

фирменным стилем

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Проведен набор детей, обучающихся по

программам центра цифрового образования

детей «IT- куб»

2.9

Приказ Приказ по

учреждению

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Информация об объемах средств

операционных расходов на функционирование

центра цифрового образования детей «IT-куб»

по статьям расходов

2.10

Исходящее письмо

Письмо министерства

общего и

профессионального

образования Ростовской

области в адрес ФГАУ

«Фонд новых форм

развития образования

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Повышение квалификации

(профмастерства) сотрудников центра

цифрового образования детей «IT-куб» и

педагогов

2.11

Прочий тип документа

Отчет Управления

образования города

Ростова-на-Дону по

программам

переподготовки кадров

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке2.11.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Создан центр цифрового образования

детей «IT-куб»

2.12

Отчет Отчет Управления

образования города

Ростова-на-Дону о

создании центра

цифрового образования

детей «IT-куб»

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Ростовской области в подсистеме управления

национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»

2.13

Прочий тип документа

Дополнительное

соглашение по реализации

РП «Цифровая

образовательная среда»

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.14

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.15

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб»

2.16

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.17

Отчет Отчет Управления

образования г. Ростова-на-

Дону.

Чернышова В. А.,

Начальник

управления

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

оборудования.

2.18

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования.

2.19

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования «IT-куб».

2.20

Прочий тип документа

Приказ минобразования

Ростовской области,

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

утверждающий: 1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

Центра цифрового

образования «IT-куб»; 2.

Концепцию по созданию

и функционированию на

территории Ростовской

области центра цифрового

образования «IT-куб», в

том числе: -

месторасположение

центра цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для

населения); - Перечень

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»; - Перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования

«IT-куб». 3. Приказ

минобразования

Ростовской области об

утверждении

инфраструктурного листа.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

4. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования. Извещение

(я) о проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.21

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра цифрового

образования «IT-куб».

2.22

Отчет Отчет Управления

образования г.

Волгодонск.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.23

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения.

2.24

Прочий тип документа

Товарные накладные,

Самсонюк Т. А.,

Начальник

РРП

-

25.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

акты приемки работ

Управления

образования

г.Волгодонска

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра цифрового

образования «IT-куб» в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России.

2.25

Прочий тип документа 1.

Отчет Управления

образования г.

Волгодонск.. 2. Приказ

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«IT-куб», утверждающий

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении

квалификации

педагогических

работников центра

цифрового образования

«IT-куб». 4. Лицензия на

реализацию организацией,

на базе которой создан

центр цифрового

образования «IT-куб»,

образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

Самсонюк Т. А.,

Начальник

Управления

образования

г.Волгодонска

РРП

-

25.08.2022

Мероприятия по контрольной точке2.25.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб»

2.26

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб»

2.27

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.28

Акт Акт.

Балина Л. В.,

Министр общего и

профессионального

образования

Ростовской области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования.

2.29

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

2.30

Прочий тип документа

Приказ минобразования

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центра цифрового образования «IT-куб».

Ростовской области,

утверждающий: 1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

Центра цифрового

образования «IT-куб»; 2.

Концепцию по созданию

и функционированию на

территории Ростовской

области центров

цифрового образования

«IT-куб», в том числе: -

месторасположение

центров цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для

населения); - Перечень

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования «IT-куб»; -

Перечень образовательных

направлений центров

цифрового образования

«IT-куб». 3. Приказ

минобразования

Ростовской области об

утверждении
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инфраструктурного листа.

4. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта

зонирования. Извещения о

проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.31

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: Заключены контракты на поставку

оборудования.

2.32

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра цифрового

образования «IT-куб».

2.33

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

2.34

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования «IT-куб».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

2.35

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра цифрового

образования «IT-куб» в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России.

2.36

Прочий тип документа 1.

Отчет минобразования

Ростовской области. 2.

Реестр приказов

организаций, на базе

которых созданы центры

цифрового образования

«IT-куб», утверждающих

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении

квалификации

педагогических

работников центра

цифрового образования

«IT-куб». 4. Реестр

лицензий на реализацию

организациями, на базе

которых созданы центры

цифрового образования

«IT-куб», образовательных

программ

дополнительного

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования детей и

взрослых.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.37

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.37.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб»

2.38

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.39

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РНП

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Разработаны, согласованы и утверждены

документы по созданию и функционированию

центра цифрового образования «IT-куб».

2.40

Прочий тип документа

Приказ минобразования

Ростовской области,

утверждающий: 1.

Должностное лицо в

составе регионального

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за создание

и функционирование

Центра цифрового

образования «IT-куб»; 2.

Концепцию по созданию

и функционированию на

территории Ростовской

области центров

цифрового образования

«IT-куб», в том числе: -

месторасположение

центров цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для

населения); - Перечень

показателей создания и

функционирования

центров цифрового

образования «IT-куб»; -

Перечень образовательных

направлений центров

цифрового образования

«IT-куб». 3. Приказ

минобразования

Ростовской области об

утверждении

инфраструктурного листа.

4. Приказ минобразования

Ростовской области об

утверждении проекта
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

зонирования. Извещения о

проведении закупок.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -

КТ: Проведен промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра цифрового

образования «IT-куб».

2.41

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.41.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.42

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.42.

1

 

- -

КТ: Закуплено, доставлено и налажено

оборудование и средства обучения

2.43

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.43.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг работы по

приведению площадки центра цифрового

образования «IT-куб» в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России.

2.44

Прочий тип документа 1.

Отчет минобразования

Ростовской области. 2.

Реестр приказов

организаций, на базе

которых созданы центры

цифрового образования

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«IT-куб», утверждающих

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

повышении

квалификации

педагогических

работников центра

цифрового образования

«IT-куб». 4. Реестр

лицензий на реализацию

организациями, на базе

которых созданы центры

цифрового образования

«IT-куб», образовательных

программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.44.

1

 

- -

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.45

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.45.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленного

оборудования.

2.46

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке2.46.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра цифрового

образования «IT-куб».

2.47

Отчет Отчет

минобразования

Ростовской области.

Пушкарева Е. А.,

Начальник отдела

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.47.

1

 

- -
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