



План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» в МБОУ Ленинской СОШ.

№п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственность
1	Создание рабочей группы и разработка положений по реализации национального проекта «Образования» в МБОУ Ленинской СОШ	Приказ от 22.11.2021 №57/1	Ноябрь 2021	Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ Кривега Н.В., заместитель директора по УВР
2	Разработка Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста»	План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка Роста» в МБОУ Ленинской СОШ.	Декабрь 2021	Кривега Н.В., заместитель директора по УВР, рабочая группа
3	Организационные мероприятия, направленные на создание Центра «Точки Роста» в МБОУ Ленинской СОШ			
3.1	Анализ материально-технических условий (помещений) МБОУ Ленинской СОШ для создания Центра «Точка Роста»	Акт материально-технических условий (помещений) МБОУ Ленинской СОШ для создания Центра «Точка Роста»	До апреля 2022	Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ, Иванова И.Н., заместитель директора по АХР

3.2	Анализ имеющихся кадровых ресурсов и кадровых дефицитов МБОУ Ленинской СОШ для работы в Центре образования «Точка Роста»	База кадровых ресурсов	до апреля 2022	Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ, Голосная Л.В., заместитель директора по ОМР
3.3	Подготовка проектно-сметной документации для создания и функционирования Центра «Точка Роста»	Проектно-сметной документации		Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ, Иванова И.Н., заместитель директора по АХР
3.4	Формирование заявки на закупку оборудования Центра «Точка Роста»	Заявка на закупку оборудования		Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ, Миролюк И.С., главный бухгалтер
3.5	Анализ платного расписания МБОУ Ленинской СОШ: - определение потребностей в дополнительных ставках для функционирования Центра «Точка Роста»; - оптимизация платного расписания; - формирование платного расписания для функционирования Центра «Точка Роста».	Штатное расписание обеспечивающее функционирование Центра «Точка Роста»		Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ Кривега Н.В., заместитель директора по УВР
3.6	Повышение квалификации педагогов Центра «Точка Роста».	График повышения квалификации педагогических работников Центра «Точка Роста»		Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ,

					Голосная Л.В., заместитель директора по ОМР
3.7	Разработка основных образовательных программ, учебного плана по реализации основных образовательных программ в Центре «Гочка Роста»	Учебный план по реализации основных образовательных, дополнительных образовательных программ. ООП.			Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ Кривега Н.В., заместитель директора по УВР
3.8	Разработка рабочих программ по предметам и курсам внеурочной деятельности для функционирования Центра «Гочка Роста»	Рабочие программы			Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ, Голосная Л.В., заместитель директора по ОМР
3.9	Разработка нормативно-правовой базы Центра «Гочка Роста»: -положение о Центре «Гочка Роста»; -план учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий в Центре «Гочка Роста».	Локальные акты (приказы, положения, должностные инструкции, планы, программы, договора и т.д.)	С 15.11.2021 по 25.08.2022		Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ, рабочая группа
3.10	Подготовка учебных помещений Центра «Гочка Роста», доставка и установка оборудования: - косметический ремонт помещений Центра «Гочка Роста»; -приведение площадок Центра «Гочка Роста» в соответствии с фирменным стилем «Гочка Роста»;	Готовые помещения в соответствии с брендбуком Центра «Гочка Роста» и оборудование в соответствии с инфраструктурным листом	Июнь- сентябрь 2022		Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ, Иванова И.Н., заместитель директора по АХР, рабочая группа

	- приемка, установка, настройка и размещение полученного оборудования.	Приказ о зачислении обучающихся в Центр «Точка Роста»	Август-сентябрь 2022	Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ Кривега Н.В., заместитель директора по УВР
3.11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка Роста»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022	Савкина Т.А., директор МБОУ Ленинской СОШ Кривега Н.В., заместитель директора по УВР
3.12	Открытие Центра «Точка Роста»			
4	Организация работы Центра «Точка Роста» на базе МБОУ Ленинской СОШ			
4.1	Формирование плана реализации образовательных программ Центра «Точка Роста»	План реализации образовательных программ Центра «Точка Роста»	Июль-август(ежегодно)	Кривега Н.В., заместитель директора по УВР, рабочая группа.
4.2	Освещение работы Центра «Точка Роста» информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»	Освещение проводимых мероприятий на официальном сайте МБОУ Ленинской СОШ	по мере необходимости	Лихота А.А., техник-программист, Кривега Н.В., заместитель директора по УВР, рабочая группа.
4.3	Формирование плана мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей	План мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей	Сентябрь(ежегодно)	Голосная Л.В., заместитель директора по ОМР
4.4	Организация сопровождения одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. в дистанционной форме	Информационный банк данных одаренных детей МБОУ Ленинской СОШ	В течение учебного года	Голосная Л.В., заместитель директора по ОМР